

QUARTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 011/2018, FIRMADO
ENTRE A **EMPRESA GAÚCHA DE
RODOVIAS S/A – EGR** E A **CONPASUL
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.**,
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PROA Nº
17/0496-0000725-7.

A **EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S/A**, sediada na Av. Borges de Medeiros, nº 1555, 11º Andar, Bairro Praia de Belas, Porto Alegre/RS, CEP 90.110-150, inscrita no CNPJ 16.987.837/0001-06, neste ato representada pelo Diretor-Presidente, Sr. Marcelo Gazen, RG nº 2046487407 e CPF nº 812.790.510-00, pelo Diretor Administrativo Financeiro, Sr. André Arnt, RG nº 301.259.350-9 e CPF nº 367.654.810-87, e pelo Diretor Técnico, Sr. Luis Fernando Vanacor, RG nº 5034795764, CPF nº 476.590.680-91; e a **CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, sediada na Linha Santa Rita, S/Nº - Interior – Estrela/RS, CEP 95880-000, Caixa Postal 107, inscrita no CNPJ sob o nº 90.063.470/0001-97, neste ato representado por Olivar Basso, RG nº 6019436952, CPF nº 147.653.650-34, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto:

- 1.1.1. A alteração da Cláusula Décima Nona – Da Vigência e da Eficácia, para prorrogar o Contrato 011/2018 por mais 8 (oito) meses, a contar de 13 de abril de 2021;
- 1.1.2. Fica resguardado o direito ao reajustamento do Contrato 011/2018, se atendido a sua Cláusula Oitava – Do Reajustamento dos Preços.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo Aditivo de Contrato será publicado no Diário Oficial do Estado, na forma de extrato, nos termos do artigo 61, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original,

EGR - EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S/A
Av. Borges de Medeiros, 1555 - 11º Andar - Bairro Praia de Belas
Porto Alegre/RS - CEP 90.110-150 - Fone (51) 3224.3560

SIMONE
BENINCA
Assinado de forma
digital por
SIMONE BENINCA
Data: 2021.08.26
16:44:14 -03'00'

OLIVAR
BASSO:14
7653650
34
Assinado de forma
digital por OLIVAR
BASSO:14
Data: 2021.08.26
16:44:14 -03'00'


CONPASUL
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS
Assinado de forma
digital por OLIVAR
BASSO:14
Data: 2021.08.26
16:44:14 -03'00'





declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes lavram o presente instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e forma.

Porto Alegre, 25 de agosto de 2021.


Marcelo Gazen
Diretor-Presidente EGR


André Arnt
Diretor Administrativo Financeiro EGR


Luis Fernando Pereira Vanacôr
Diretor Técnico EGR

OLIVAR Assinado de forma
digital por OLIVAR
BASSO:147653650
34
65365034 Dados: 2021.08.26
08:42:44 -03'00'

COMPASUL Assinado de forma
digital por COMPASUL
CONSTRUCAO E
SERVICOS LTDA EM
RECUPERACA:90
063470000197 Dados: 2021.08.26
08:43:19 -03'00'

Olivar Basso
COMPASUL Construção e Serviços LTDA.

TESTEMUNHAS: **SIMONE** Assinado de forma
digital por
1. **BENINC** **SIMONE BENINCA**
A Dados: 2021.08.26
08:44:59 -03'00'

2. 