

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 011/2018, FIRMADO
ENTRE A EMPRESA GAÚCHA DE
RODOVIAS S.A. – EGR E CONPASUL
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.,
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PROA Nº
17/0496-0000725-7.

A EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S/A, sediada na Av. Borges de Medeiros, nº 261, 3º Andar, Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90.020-021, inscrita no CNPJ 16.987.837/0001-06, neste ato representada pelo Sr. Diretor-Presidente, Nelson Lidio Nunes, RG nº 702.166.552-1 e CPF nº 150.698.340-53, pelo Sr. Diretor Administrativo Financeiro, Ney Michelucci Rodrigues, RG nº 100.564.642-5 e CPF nº 237.646.270-34, e pelo Diretor Técnico Sr. Milton Cypel, RG nº 1015352337 e CPF nº 077.103.300-10; e **CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, sediada na Linha Santa Rita, S/Nº - Interior – Estrela/RS, CEP 95880-000, Caixa Postal 107, inscrita no CNPJ sob o nº 90.063.470/0001-97, neste ato representado por Olivar Basso, RG nº 6019436952, CPF nº 147.653.650-34, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de quantidades, com repercussão financeira, nos termos da justificativa às folhas 2387-2392, do Processo Administrativo PROA Nº 17/0496-0000725-7, e planilha descritiva em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO REDACIONAL

A CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, passa a ter a seguinte redação:

*“O preço total a ser pago pelo CONTRATANTE, referente à execução dos serviços contratados por meio deste instrumento é de até **R\$ 6.602.718,98 (seis milhões, seiscentos e dois mil, setecentos e dezoito reais e noventa e oito centavos)**, composto pelo valor inicial do Contrato de R\$ 5.575.092,01 (cinco milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, noventa e dois reais e um centavo), constante da proposta vencedora da licitação, mais o acréscimo quantitativo, nos termos da Cláusula Primeira deste Termo Aditivo, no valor de R\$ 1.027.626,99 (um milhão, vinte e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa e nove centavos), aceito pelo CONTRATADO”.*



CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO


O presente Termo Aditivo de Contrato será publicado no Diário Oficial do Estado, na forma de extrato, nos termos do artigo 61, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes lavram o presente instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e forma.

Porto Alegre, 28 de dezembro de 2018.



Nelson Lidio Nunes
Diretor-Presidente EGR


Milton Cypel
Diretor Técnico EGR


Ney Michelucci Rodrigues
Diretor Administrativo Financeiro EGR


Olivar Basso
CONPASUL Construção e Serviços LTDA

TESTEMUNHAS:

1. .....

2. .....



PAT - PLANO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO

Planilha Aditivo

012/2017

Contrato

ERS-128

Rodovia

Obra:

Serviço de manutenção dos pavimentos da rodovia ERS-128, trecho entre BR-386 (Tabaí) e RSC - 453 (Teotônia).

Empresa:

CONTASUL Construções e Serviços Ltda.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CONTRATO			ADITIVO			FINAL		
		UND	QTDE	PREÇO UNIT- R\$	PREÇO TOTAL - R\$	QTDE	PREÇO UNIT-R\$	PREÇO TOTAL - R\$	QTDE	PREÇO UNIT-R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	IMPLANTACÃO DE PLACA DE OBRA - m²	m²	30,00	400,56	12.016,80			0,00	30,00	400,56
1.2	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DA OBRA - mls	mls	12,00	13.866,89	166.402,68			0,00	12,00	13.866,89
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS - verba	verba	1,00	10.517,57	10.517,57			0,00	1,00	10.517,57
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE TECNICO - mls	mls	12,00	32.887,15	394.645,80			0,00	12,00	32.887,15
Total do Item 1 - Serviços Iniciais					583.582,85			0,00		R\$ 583.582,85
2	MANUTENÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO									
2.1	AM-0 - CONSERVAÇÃO EMERGENCIAL									
2.1.1	AM-0 - CONSERVAÇÃO EMERGENCIAL									
2.1.1.1	CONSERVAÇÃO EMERGENCIAL - m²	m²	940,00	70,64	66.401,60			0,00	940,00	70,64
2.1.1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO - MANUTENÇÃO - m²	m²	18.800,00	0,18	3.384,00			0,00	18800,00	0,18
2.1.1.3	CBUQ - USINAGEM DE CBUQ CAP 50/70 BC - MANUTENÇÃO - t	t	2.400,00	109,45	262.680,00			0,00	2400,00	109,45
2.1.1.4	PMF - PRE MISTURADO A FRIO BC (ASFALTO A FRIO) - MANUTENÇÃO - t	t	100,00	1.261,30	126.130,00			0,00	100,00	1.261,30
2.1.1.5	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10m³ ROD. PAV. - CBUQ/PMF - MANUTENÇÃO - t.km	t.km	33.750,00	0,55	18.562,50			0,00	33750,00	0,55
2.2	AM-1 - REPARO LOCALIZADO									
2.2.1	AM-1.1 - REPARO LOCALIZADO SUPERFICIAL									
2.2.1.1	AM-1.1.1 - REPARO LOCALIZADO SUPERFICIAL TIPO 1									
2.2.1.1.1	REPARO LOCALIZADO SUPERFICIAL TIPO 1 - m³	m³	37,98	77,36	2.938,13			0,00	37,98	77,36
2.2.1.1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO - MANUTENÇÃO - m²	m²	759,54	0,18	136,71			0,00	759,54	0,18
2.2.1.1.3	CBUQ - USINAGEM DE CBUQ CAP 50/70 BC - MANUTENÇÃO - t	t	91,15	109,45	9.976,36			0,00	91,15	109,45
2.2.1.1.4	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10m³ ROD. PAV. - CBUQ - MANUTENÇÃO - t.km	t.km	1.230,53	0,55	676,78			0,00	1230,53	0,55
2.2.1.2	AM-1.1.2 - REPARO LOCALIZADO SUPERFICIAL TIPO 2									
2.2.1.2.1	FRESAGEM DESCONTÍNUA - MANUTENÇÃO - m³	m³	37,98	324,16	12.311,59			0,00	37,98	324,16
2.2.1.2.2	PINTURA DE LIGAÇÃO - MANUTENÇÃO - m²	m²	759,54	0,18	136,71			0,00	759,54	0,18
2.2.1.2.3	REPARO LOCALIZADO SUPERFICIAL TIPO 2 - m³	m³	37,98	37,98	3.558,72			0,00	37,98	93,70
2.2.1.2.4	CBUQ - USINAGEM DE CBUQ CAP 50/70 BC - MANUTENÇÃO - t	t	91,15	109,45	9.976,36			0,00	91,15	109,45
2.2.1.2.5	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10m³ ROD. PAV. - CBUQ - MANUTENÇÃO - t.km	t.km	1.230,53	0,55	676,78			0,00	1230,53	0,55
2.2.1.3	AM-1.1.3 - REPARO LOCALIZADO SUPERFICIAL TIPO 3									
2.2.1.3.1	FRESAGEM DESCONTÍNUA - MANUTENÇÃO - m³	m³	177,23	181,51	32.169,01			0,00	177,23	181,51
2.2.1.3.2	PINTURA DE LIGAÇÃO - MANUTENÇÃO - m²	m²	3.544,54	0,18	638,01			0,00	3544,54	0,18
2.2.1.3.3	REPARO LOCALIZADO SUPERFICIAL TIPO 3 - m³	m³	177,23	71,22	12.622,32			0,00	177,23	71,22
2.2.1.3.4	CBUQ - USINAGEM DE CBUQ CAP 50/70 BC - MANUTENÇÃO - t	t	425,34	80,62	34.290,91			0,00	425,34	80,62
2.2.1.3.5	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10m³ ROD. PAV. - CBUQ - MANUTENÇÃO - t.km	t.km	5.742,09		3.158,14			0,00	5742,09	0,55
2.2.2	AM-1.2 - REPARO LOCALIZADO PROFUNDO									
2.2.2.1	AM-1.2.1 - REPARO LOCALIZADO PROFUNDO TIPO 1									
2.2.2.1.1	SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO BC - MANUTENÇÃO - m³	m³	491,61	103,62	50.940,62			0,00	491,61	103,62
2.2.2.1.2	SUB-BASE OU BASE DE BRITA GRADUADA BC - MANUTENÇÃO - m³	m³	491,61	143,81	70.698,43			0,00	491,61	143,81
2.2.2.1.3	IMPRIMAÇÃO - MANUTENÇÃO - m²	m²	2.458,05	0,26	639,09			0,00	2458,05	0,26
2.2.2.1.4	PINTURA DE LIGAÇÃO - MANUTENÇÃO - m²	m²	2.458,05	0,18	442,44			0,00	2458,05	0,18
2.2.2.1.5	REPARO LOCALIZADO PROFUNDO TIPO 1 - t	m³	147,48	60,10	8.863,72			0,00	147,48	60,10
2.2.2.1.6	CBUQ - USINAGEM DE CBUQ CAP 50/70 BC - MANUTENÇÃO - t	t	353,96	82,76	29.293,64			0,00	353,96	82,76
2.2.2.1.7	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10m³ ROD. PAV. - SUB-BASE - MANUTENÇÃO - t.km	t.km	15.928,16	0,55	8.760,49			0,00	15928,16	0,55
2.2.2.1.8	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10m³ ROD. PAV. - BASE - MANUTENÇÃO - t.km	t.km	15.928,16	0,55	8.760,49			0,00	15928,16	0,55
2.2.2.1.9	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10m³ ROD. PAV. - CBUQ - MANUTENÇÃO - t.km	t.km	4.778,45	0,55	2.628,14			0,00	4778,45	0,55
2.3	AM-2 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									
2.3.1	AM-2.1 - RECAMENTO COM CBUQ									
2.3.1.1	AM-2.1.1 - RECAMENTO COM CBUQ									



ITEM		DISCRIMINAÇÃO	CONTRATO			ADITIVO			FINAL			
			UND	QTDE	PREÇO UNIT- R\$	PREÇO TOTAL - R\$	QTDE	PREÇO UNIT-R\$	PREÇO TOTAL - R\$	QTDE	PREÇO UNIT-R\$	PREÇO TOTAL - R\$
2.3.1.1		PINTURA DE LIGAÇÃO - MANUTENÇÃO - m²	m²	101.272,50	0,18	18.229,05			0,00	101272,50	0,18	18.229,05
2.3.1.2		RECAPEAMENTO COM CBUQ - t	t	7.843,50	10,44	81.886,14			0,00	7843,50	10,44	81.886,14
2.3.1.3		CBUQ - USINAGEM DE CBUQ CAP 5070 BC - MANUTENÇÃO - t	t	7.843,50	63,48	497.905,38			0,00	7843,50	63,48	497.905,38
2.3.1.4		TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10m³ ROD. PAV. - CBUQ - MANUTENÇÃO - t.km	t.km	105.887,25	0,55	58.237,98			0,00	105887,25	0,55	58.237,98
2.3.1.2		AM-2.2 - FRESAGEM E RECAPEAMENTO COM CBUQ										
2.3.1.2.1		FRESAGEM CONTÍNUA - MANUTENÇÃO - m³	m³	5.777,30	112,98	652.719,35	3.440,39	112,98	388.695,03	9217,69	112,98	1.041.414,39
2.3.1.2.2		FRESAGEM DESCONTÍNUA - MANUTENÇÃO - m³	m³	0,00	377,14	0,00	0,00	377,14	0,00	0,00	377,14	0,00
2.3.1.2.3		PINTURA DE LIGAÇÃO - MANUTENÇÃO - m²	m²	84.240,63	0,18	15.163,31	38.661,88	0,18	6.959,13	122902,50	0,18	22.122,45
2.3.1.2.4		FRESAGEM E RECAPEAMENTO COM CBUQ - t	t	15.252,06	15,98	243.727,91	6.870,39	15,98	109.788,83	22122,45	15,98	353.516,74
2.3.1.2.5		CBUQ - USINAGEM DE CBUQ CAP 5070 BC - MANUTENÇÃO - t	t	15.252,06	68,58	1.045.986,27	6.870,39	68,58	471.171,34	22122,45	68,58	1.517.157,62
2.3.1.2.6		TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10m³ ROD. PAV. - CBUQ - MANUTENÇÃO - t.km	t.km	205.902,81	0,55	113.246,54	92.750,27	0,55	51.012,64	298653,08	0,55	164.259,19
2.4		AM-3 - MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO										
2.4.1		AM-3.1 - MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO TIPO 1 (PARA VDM-2000, NÃO APLICÁVEL NA ERS-287)										
2.4.1.1		AM-3.1.1 - MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO TIPO 1 (PARA VDM-2000, NÃO APLICÁVEL NA ERS-287)										
2.4.1.1.1		MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO BC - TIPO 1 - m²	m²		0,95	0,00			0,00	0,00	0,95	0,00
2.4.1.1.2		EMULSÃO ASFÁLTICA RC-1C COM POLÍMERO - MANUTENÇÃO - t	t		2.610,01	0,00			0,00	0,00	2.610,01	0,00
2.4.1.1.3		TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10m³ ROD. PAV. - AGREGADO - MANUTENÇÃO - t.km	t.km		0,55	0,00			0,00	0,00	0,55	0,00
2.4.1.1.4		TRANSPORTE ASFALTO FRIO - MANUTENÇÃO - t.km	t.km		2,00	0,00			0,00	0,00	2,00	0,00
2.4.1.2		AM-3.2 - MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO TIPO 2										
2.4.1.2.1		MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO BC - TIPO 2 - m²	m²	12.290,25	1,98	24.334,69			0,00	12290,25	1,98	24.334,69
2.4.1.2.2		EMULSÃO ASFÁLTICA RC-1C - MANUTENÇÃO - t	t	35,64	2.610,01	93.020,75			0,00	35,64	2.610,01	93.020,75
2.4.1.2.3		TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10m³ ROD. PAV. - AGREGADO - MANUTENÇÃO - t.km	t.km	2.784,11	0,55	1.531,26			0,00	2784,11	0,55	1.531,26
2.4.1.2.4		TRANSPORTE ASFALTO FRIO - MANUTENÇÃO - t.km	t.km	3.207,76	2,00	6.415,52			0,00	3207,76	2,00	6.415,52
2.5		AM-4 - REFORÇO DO PAVIMENTO										
2.5.1		AM-4.1 - REFORÇO DO PAVIMENTO COM ADIÇÃO DE CAMADAS DE SUB-BASE OU BASE E REVESTIMENTO COM CBUQ										
2.5.1.1		AM-4.1.1 - REFORÇO DO PAVIMENTO COM ADIÇÃO DE CAMADAS DE SUB-BASE OU BASE E REVESTIMENTO COM CBUQ										
2.5.1.1.1		SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO BC - MANUTENÇÃO - m³	m³		92,16	0,00			0,00	0,00	92,16	0,00
2.5.1.1.2		SUB-BASE OU BASE DE BRITA GRADUADA BC - MANUTENÇÃO - m³	m³		153,37	0,00			0,00	0,00	153,37	0,00
2.5.1.1.3		IMPRIMAÇÃO - MANUTENÇÃO - m²	m²		0,26	0,00			0,00	0,00	0,26	0,00
2.5.1.1.4		PINTURA DE LIGAÇÃO - MANUTENÇÃO - m²	m²		0,18	0,00			0,00	0,00	0,18	0,00
2.5.1.1.5		REFORÇO DO PAVIMENTO COM ADIÇÃO DE CAMADAS DE SUB-BASE OU BASE E REVESTIMENTO COM CBUQ - t	t		10,44	0,00			0,00	0,00	10,44	0,00
2.5.1.1.6		CBUQ - USINAGEM DE CBUQ CAP 5070 BC - MANUTENÇÃO - t	t		63,48	0,00			0,00	0,00	63,48	0,00
2.5.1.1.7		TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10m³ ROD. PAV. - SUB-BASE - MANUTENÇÃO - t.km	t.km		0,55	0,00			0,00	0,00	0,55	0,00
2.5.1.1.8		TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10m³ ROD. PAV. - BASE - MANUTENÇÃO - t.km	t.km		0,55	0,00			0,00	0,00	0,55	0,00
2.5.1.1.9		TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10m³ ROD. PAV. - CBUQ - MANUTENÇÃO - t.km	t.km		0,55	0,00			0,00	0,00	0,55	0,00
2.5.1.2		AM-4.1 - REFORÇO DO PAVIMENTO COM REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE E ADIÇÃO DE CAMADAS DE SUB-BASE OU BASE E REVESTIMENTO COM CBUQ										
2.5.1.2.1		REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE - MANUTENÇÃO - m²	m²	5.653,51	7,06	39.913,78			0,00	5653,51	7,06	39.913,78
2.5.1.2.2		SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO BC - MANUTENÇÃO - m³	m³	2.458,05	92,16	226.533,88			0,00	2458,05	92,16	226.533,88
2.5.1.2.3		SUB-BASE OU BASE DE BRITA GRADUADA BC - MANUTENÇÃO - m³	m³	2.458,05	104,73	257.431,57			0,00	2458,05	104,73	257.431,57
2.5.1.2.4		IMPRIMAÇÃO - MANUTENÇÃO - m²	m²	12.290,25	0,26	3.195,46			0,00	12290,25	0,26	3.195,46
2.5.1.2.5		PINTURA DE LIGAÇÃO - MANUTENÇÃO - m²	m²	12.290,25	0,18	2.212,24			0,00	12290,25	0,18	2.212,24
2.5.1.2.6		REFORÇO DO PAVIMENTO COM ADIÇÃO DE CAMADAS DE SUB-BASE OU BASE E REVESTIMENTO COM CBUQ - t	t	737,42	10,44	7.698,61			0,00	737,42	10,44	7.698,61
2.5.1.2.7		CBUQ - USINAGEM DE CBUQ CAP 5070 BC - MANUTENÇÃO - t	t	1.769,80	63,48	112.346,65			0,00	1769,80	63,48	112.346,65
2.5.1.2.8		TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10m³ ROD. PAV. - SUB-BASE - MANUTENÇÃO - t.km	t.km	79.640,82	0,55	43.802,45			0,00	79640,82	0,55	43.802,45
2.5.1.2.9		TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10m³ ROD. PAV. - BASE - MANUTENÇÃO - t.km	t.km	79.640,82	0,55	43.802,45			0,00	79640,82	0,55	43.802,45
2.5.1.2.10		TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10m³ ROD. PAV. - CBUQ - MANUTENÇÃO - t.km	t.km	23.892,16	0,55	13.140,68			0,00	23892,16	0,55	13.140,68
2.6		AM-5 - DRENAGEM SUBTERRÂNEA										
2.6.1		AM-5.1 - DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO										
2.6.1.1		AM-5.1.1 - DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO										
2.6.1.1.1		ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/ VALETADERA - m³	m³	1.702,50	30,86	52.539,15			0,00	1702,50	30,86	52.539,15
2.6.1.1.2		ESCOVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 3ª CAT EM VALAS - m³	m³		95,29	0,00			0,00	0,00	95,29	0,00
2.6.1.1.3		DRENO PROFUNDO COM GEOCOMPOSTO - m	m	2.270,00	57,30	130.071,00			0,00	2270,00	57,30	130.071,00
2.6.1.1.4		REATERRO E COMPACTAÇÃO - m³	m³	1.702,50	28,41	48.368,02			0,00	1702,50	28,41	48.368,02
2.6.1.2		AM-5.2 - DRENO SUB-SUPERFICIAL DE PAVIMENTO										

B

